
■おおさか東線事業の経緯 

 

昭和 38(1963)年 3月 都市交通審議会答申第７号 

（新設すべき路線として大阪外環状線を位置づけ） 

 

昭和 46(1971)年 12月 都市交通審議会答申第 13号 

（新設すべき路線として大阪外環状線を位置づけ） 

 

昭和 58(1983)年 4月 俊徳道～加美間連続立体交差事業の採択 

 

平成 5(1993)年 5月 運輸政策審議会答申第 10号 

（2005年までに整備することが適当である路線として答申） 

 

平成 8(1996)年 5月 幹線鉄道等活性化事業費補助の適用事業として採択 

 

平成 8(1996)年 11月 建設主体となる「大阪外環状鉄道株式会社」設立 

 

平成 8(1996)年 12月 鉄道事業免許取得（第三種鉄道事業：大阪外環状鉄道株式会社） 

（第二種鉄道事業：西日本旅客鉄道株式会社） 

 

平成 11(1999)年 3月 俊徳道～加美間の連続立体交差事業の都市計画決定 

 

平成 11(1999)年 6月 工事着工 

 

平成 19(2007)年 8月 路線名、南区間の駅名の決定 

 

平成 20(2008)年 3月 放出～久宝寺間が開業 

 

平成 25(2013)年 7月 ＪＲ長瀬～新加美間新駅設置について近畿運輸局長認可 

 

平成 30(2018)年 3月 衣摺加美北駅開業 

 

平成 31(2019)年 3月 新大阪～放出間開業（全線開業） 

 

 

 


